Boligprosjekter
Neeringsbygg
Rehabilitering
Prosjektutvikling
Byggeledelse

e Reguleringsplaner

Risiko- og sarbarhetsundersgkelse for:
""Solsiden B3, Vestre Havn™

Konsekvens: 1. 2. Mindre 3. Betydelig/ 4 5. Sveert
Sannsynlighet: Ubetydelig  alvorlig/ en kritisk Alvorlig/  alvorlig/
viss fare farlig katastrofalt
5. Sveert 5 10
sannsynlig
/kontinuerlig
4. Meget 4 8
sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet
3. Sannsynlig 3 6
/flere
enkelttilfeller
2. Mindre 2 4 6 8 10
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite 1 2 3 4 5
sannsynlig/ ingen
tilfeller
Hendelse/ situasjon Aktuelt?  Sannsynlig Konsekvens = Risiko = Kommentar/
Tiltak
Er det fare for Ja Mindre Alvorlig / 8 Planomradet bestar mest
utglidning? sannsynlig/  Farlig sannsynligvis av fyllmasser
kjenner 4 og innspylte masser med
tilfeller varierende innhold av humus.
2 Det kan derfor ikke utelukkes
sagbruksavfall eller andre
ustabile masser i grunn.
Tiltak: Geotekniske
vurderinger gjennomfares.
Konklusjon: Planomradet
vurderes som stabilt for
bygging, og prosjektering av
potensielle bygg er
gjennomfart for & sikre
korrekte tiltak.
Er omradet utsatt for  Ja Mindre Mindre 4 Vestre Havn, pa lik linje med
springflo/flom? sannsynlig/ alvorlig —en store deler av sentrumsnere
viss fare omréder i Namsos, er utsatt
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kjenner 2
tilfeller
2

for flom. Illlustrasjonen til
hayre viser planomradet
utsatt for 200-arsflom og et
flomdyp pé 0,5-3m, med
beregninger gjort i
flomrapport fra 2007 (NVE
Rapportnr. 2007_16)

Tiltak: OK gulv legges pa
kote 3.0 iht. geotekniske
anbefalinger, og tar dermed
hensyn til 200 ars-flom.
Radonmalinger er ikke
foretatt. Grunnen bestar

av lgsmasser (oppfylte
sandmasser, leire) i et
omfang av anslagsvis 15-60
m over granittisk

gneis.

Er det radon i Ja Mindre Mindre
grunnen? sannsynlig/ alvorlig — en
kjenner viss fare
tilfeller 2
2

I hht. tab. 5-1 i melding HO-
3/2001 fra

Statens Bygningstekniske
Etat har denne bergarten lav
aktivitetskonsentrasjon av
radiumkonsentrasjon.
Permeabiliteten av
fjellgrunnen er imidlertid
ikke undersgkt, og sammen
med permeable lgsmasser
over er det en viss usikkerhet
mht. radonfaren.

Tiltak: | forbindelse med
bygging settes fglgende som
krav:

- enten pavises at radonnivaet
er lavt nok iht. forskrifter

« eller det iverksettes tiltak
som hindrer radon i & trenge
inn i bygningen.
Hovedkilden til stay i
planomradet er stay fra
vegtrafikk, primert fra
Strandvegen. Beregninger for
fremskrevet nasituasjon viser
at gul staysone gar litt inn pa
planomrédet, og dermed vil
veere utsatt for stay over
55dB i 2015.

Stay Ja Mindre Mindre
sannsynlig/ alvorlig —en
kjenner viss fare
tilfeller 2
2

Tiltak: Stgyrapport er
utarbeidet.

Konklusjon: Omradet er
tilfredsstillende sikret fra stay
i dag.
Trafikksikkerhet Ja Mindre Alvorlig/ Strandvegen har i dag opplyst
sannsynlig/ farlig fortau langsmed hele
4 planomréadet. Sagtunet og
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kjenner Preerievegen fungerer i dag

tilfeller som intern kjgreveg for flere

2 borettslag og ansees som
periodevis hgyt trafikkert.
Vegene ut mot Strandvegen
er pr. i dag ikke godt definert,
men har en god oversikt.
Fjordvegen benyttes som
adkomst til eneboligene i
dette omradet og det opplyses
om at bybussen passerer her.

Tiltak: Fortau utbedres iht.
Plankart og siktlinjer
opprettholdes.
Innkjeringsveg, henholdsvis
Sagtunet og Prearievegen
opprustes og blir bedre
definert.

Konklusjon: Géende og
syklende inn til sentrum har
en naturlig rute langsmed
fjorden i sgr og gkt trafikk
inn til det nye omradet vil
ikke pavirke situasjonen
nevneverdig ift. dagens bilde.
Noe hgyere belastning vil det
bli i kryss mot Strandvegen,
men samtidig vil ogsa vegene
veaere definert i motsetning til
dagens situasjon.

Klima og overvann Ja 3. 2. Mindre 6 Deler av planomradet ligger
Sannsynlig alvorlig/ en innenfor aktsomhetssone for
[flere viss fare flom og vil i perioden 2071-
enkelttilfeller 2100 ha en estimert endring i

antall ekstreme nedbgrsdager
(>20mm) 1,1 — 5 dager, ift.
dagens situasjon. Tropiske
dager i samme periode er
estimert til 0-1 dag.

Dagens omrade er delvis
bebygd og bestar av sand /
grus i kombinasjon med
krattskog. Permeable flater i
omradet vil utgjere maks.
23% av arealet. Resterende
areal vil besta av
uteoppholdsareal.

Tiltak:

Plan for handtering av vann
og avlgp i tillegg til
overvann, kreves ved sgknad
om igangsettelse for tiltaket.

Konklusjon:
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Planomradet med de tiltak
som kan gjennomfares iht.
reguleringsplan, vil kunne la
seg gjennomfgre med god
planlegging av VA og
overvann.
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