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Veivalg samfunnshuset - rehabilitering eller nybygg på samme tomt 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plan 10.06.2020 68/20 

Arbeidsmiljøutvalg 10.06.2020 6/20 

Namsos formannskap 16.06.2020 81/20 

Namsos kommunestyre 18.06.2020 77/20 

 
Kommunedirektørens innstilling 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. Kommunestyret får saken til sluttbehandling i møte høsten 2020. 

 

Behandling i Utvalg for plan - 10.06.2020: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Namsos 
formannskap. 

Innstilling Utvalg for plan - 10.06.2020 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. Kommunestyret får saken til sluttbehandling i møte høsten 2020. 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalg - 10.06.2020: 
Assisterende kommunedirektør orienterte om saken og planlagt framdrift. 
Kommunestyret skal behandle saken, med innstilling om at kommunestyret tar 
saken til orientering i juni, og sluttbehandling i september.  
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Assisterende kommunedirektør foreslår at det gjennomføres et ekstra møte i 
AMU 12. august for behandling av saken før sluttbehandling i september. 
 
Forslag til vedtak fra Torunn Pedersen og Betty Saugestad 
Uttalelse til kommunestyrets behandling: 
Arbeidsmiljøutvalget anmoder sterkt om at Namsos kommunestyre fatter vedtak i 
saken om "veivalg samfunnshuset " med henvisning til brudd på både 
arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Jfr. arbeidsmiljø, klima og universell 
utforming. 
 
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

Vedtak Arbeidsmiljøutvalg - 10.06.2020 
Arbeidsmiljøutvalget anmoder sterkt om at Namsos kommunestyre fatter vedtak i 
saken om "veivalg samfunnshuset " med henvisning til brudd på både 
arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Jfr. arbeidsmiljø, klima og universell 
utforming. 

Behandling i Namsos formannskap - 16.06.2020: 

Utvalg for plans innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling 
til kommunestyret 
 
 

Innstilling Namsos formannskap - 16.06.2020 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. Kommunestyret får saken til sluttbehandling i møte høsten 2020. 

 
 

Behandling i Namsos kommunestyre - 18.06.2020: 

Sæternes ba om å få sin habilitet vurdert etter forvaltningsloven § 6, andre 
ledd og fratrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Sæternes er habil. 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt av kommunestyret 
 
 

Vedtak Namsos kommunestyre - 18.06.2020 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
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2. Kommunestyret får saken til sluttbehandling i møte høsten 2020. 
 
 
 
 
Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

X 24.04.2020 Historikk dokument byggefase Roger Johansen 
X 24.04.2020 Profiler tomt Roger Johansen 
X 24.04.2020 Grunnboringsplan Roger Johansen 
X 24.04.2020 Fundamentplan Roger Johansen 
X 24.04.2020 Situasjonsplan Roger Johansen 
X 24.04.2020 Peling med jernbaneskinner Roger Johansen 
X 24.04.2020 Rapport Arcon prosjekt AS 

2010 
Roger Johansen 

X 24.04.2020 Fylkeskonservator Roger Johansen 
X 24.04.2020 Alternativutredninger 2010 Roger Johansen 
X 24.04.2020 Skade fasader Roger Johansen 
X 24.04.2020 Brev fra Norges HC forbund 

2010 
Roger Johansen 

X 24.04.2020 Rapport tilgjengelighet Roger Johansen 
X 24.04.2020 Brev oppsummering 

tilgjengelighet 
Roger Johansen 

X 24.04.2020 Vurdering inneklima 2011 Roger Johansen 
X 24.04.2020 Inneklima og 

muggsoppmålinger 2012 
Roger Johansen 

X 24.04.2020 Radonmålinger 2012 Roger Johansen 
X 24.04.2020 Elektromagnetisk stråling - 

måling 
Roger Johansen 

X 24.04.2020 Energiforbruk samlet Roger Johansen 
X 24.04.2020 Rapport Arcon prosjekt AS 

2019 
Roger Johansen 

S 24.04.2020 Veivalg samfunnshuset - 
rehabilitering eller nybygg på 
samme tomt 

 

X 30.04.2020 Levetidsvurdering alternative 
løsninger 

Roger Johansen 

X 30.04.2020 Supplement til 
levetidsvurdering 

Roger Johansen 

X 22.05.2020 Inneklimakartlegging 2020 Roger Johansen 
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N 27.05.2020 Uttalelse hovedverneombud 
mai 2020 

Roger Johansen 

I 22.05.2020 Namsos samfunnshus - 
Vurdering av verneverdi 

Trøndelag 
Fylkeskommune, 
seksjon for 
kulturminner 

X 28.05.2020 Rapport fra 
spørreundersøkelse våren 
2020 

 

 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Historikk dokument byggefase 
2 Profiler tomt 
3 Grunnboringsplan 
4 Fundamentplan 
5 Situasjonsplan 
6 Peling med jernbaneskinner 
7 Rapport Arcon prosjekt AS 2010 
8 Fylkeskonservator 
9 Alternativutredninger 2010 
10 Skade fasader 
11 Brev fra Norges HC forbund 2010 
12 Rapport tilgjengelighet 
13 Brev oppsummering tilgjengelighet 
14 Vurdering inneklima 2011 
15 Inneklima og muggsoppmålinger 2012 
16 Radonmålinger 2012 
17 Elektromagnetisk stråling - måling 
18 Energiforbruk samlet 
19 Rapport Arcon prosjekt AS 2019 
20 Levetidsvurdering alternative løsninger 
21 Supplement til levetidsvurdering 
22 Inneklimakartlegging 2020 
23 Uttalelse hovedverneombud mai 2020 
24 Namsos samfunnshus - Vurdering av verneverdi 
25 Rapport fra spørreundersøkelse våren 2020 
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Saksopplysninger 
 
Saken handler om å ta et bevisst veivalg og et verdivalg på hva man gjør videre 
med samfunnshuset, innhold i bygget og om bygget skal saneres, bevares eller 
delvis bevares. Dette retningsvalget må man ta med utgangspunkt i de 
forutsetningene som ligger til grunn: hvilke arealer trenger man, fremtidig bruk, 
samfunnshuset som kulturminne, miljøhensyn, enøk, FDV-kostnader (forvaltning 
drift og vedlikehold), økonomi, risikofaktorer og forutsigbarhet.  
Detaljinnhold i prosjektet må tas i neste fase, det som er viktig nå er å velge 
retning. Retningsvalget vil være svært viktig og styrende for de neste femti årene 
i den videre sentrumsutviklingen. Retningsvalget vil også kunne påvirke 
kommuneøkonomien både som investering og i daglig drift. 
 
Historikk 
Samfunnshuset ble tegnet av arkitektene Arne Aursand og Herman Kragh og er 
et signalbygg med påkostede detaljer for sin tid. Arbeidet ble påbegynt i 1955/-
56, bygget ble tatt i bruk i 1961 og kinoen åpnet i februar 1961. Byggekostnaden 
var den gang på fire millioner kroner. 
 
I 1954 kunne man se konturene av gjenreisningsbyen etter den andre verdenskrig, 
men byen var langt ifra komplett. Ordfører Olfred Hojem uttalte ”Vi har mange 
oppgaver å løse enda, jeg tror vi skal klare å løse dem. Her skal reises industri, 
anlegges idrettsplass, og utbygging av den elektriske kraft skal fortsette. Kirke og 
samfunnshus skal reises, den høyere skole skal bygges og byen få permanente 
gatedekker. Vi skal videre på det sosiale og kulturelle felt. Det er gjort stor innsats 
både i bedriftslivet og boligbyggingen. Vi har flittige folk i denne byen, og med flid skal 
vi makte oppgavene i årene framover. Sitat ” side 418, Namsos 1914-1954 av Sigurd 
Krekling». Da samfunnshuset ble tatt i bruk i 1961 kan dette sees som en av 
sluttsteinene i gjenreisingen av Namsos by. (side 418, Namsos 1914-1954 av Sigurd 
Krekling.) 
 
Dette – sammen med de byggetekniske vurderingene av mulighetene – danner 
utgangspunktet for veivalget Namsos kommune nå er nødt til å ta for 
samfunnshuset. Det har vært en rekke kartlegginger de siste 23 årene. Mange 
rapporter er utarbeidet og man har brukt mye penger og ressurser på å utrede. 
Det gjelder også denne gangen, forskjellen er at denne gangen er tekniske 
vurderinger i større grad medtatt. 
 
Fellestrekkene i kartleggingene er at noe må gjøres med en bygningsmasse som 
er 60 år og er godt over sin forventede levetid. Det er 52 personer som har sin 
arbeidsplass i et bygg som ikke har de kvalitetene en arbeidsplass skal ha i dag. 
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Det er også møterom og saler som benyttes av eksterne leietakere. Disse har 
heller ikke god nok kvalitet. 
Allerede i rapporter fra 1997 var det påpekt betydelige mangler og avvik på 
kontorforholdene. Dette ble også gjentatt i rapporter fra 2011.  
Det er vinteren 2020 gjennomført en inneklimakartlegging og 
hovedverneombudet har i mai 2020 uttalt seg om tilstanden for arbeidsplassene. 
Man står overfor det faktum at bygget ikke er forsvarlig som arbeidsplass. 
Det samme gjelder i stor grad kommunestyresalen, formannskapssalen, 
møterom og festsalene. Det er liten eller ingen ventilasjon, det kommer vann inn 
vinduene, trekk fra vinduer og det er store avvik på tilgjengelighet for personer 
med funksjonsnedsettelse mfl. Dette er nærmere omtalt i vedleggene til saken 
og det anbefales at disse leses for å få en helhetlig forståelse. 
 
I tiden mellom 1997 og frem til i dag er det også registrert flere avvik på utvendig 
fasader. I 2014 falt en betongbit fra fasaden nesten ned i en barnevogn, noe 
også NA omtalte den gang. I årene etter er det ført tilsyn to ganger i året på dette 
og man har hvert år funnet løse biter av en slik størrelse at de er farlige. Det 
vurderes fortløpende å sette opp sperring rundt huset slik at man ikke risikerer 
at løse betongbiter treffer forbipasserende.  
 
Arcon Prosjekt AS skriver i sin rapport fra 2019 «Samfunnshuset ble bygget for å 
betjene funksjoner som delvis har falt bort i årenes løp. Særskilt ble midtfløyen 
tilpasset spesielle funksjoner. Rommene brukes nå på annen måte enn de opprinnelig 
var tiltenkt med ulik grad av egnethet. Løsningene var skreddersydd til behovene med 
tunge konstruksjoner i betong som avgrensende rammer til romstrukturen. Likeledes 
fikk gulvnivåene i 1. etasje ulike høyder som en dramatisering av byggets funksjoner, 
romforløp og romopplevelse. Datidens arkitektur prioriterte dette framfor å utvikle 
bygninger med større fokus på fleksibilitet og generalitet slik det gjøres i dag.» 
 
Samfunnshuset som kulturminne 
Fylkeskommunen har gjort en verdivurdering av samfunnshuset som 
kulturminne (vedlagt). Under følger et forkortet utdrag:  
 
Namsos samfunnshus har både høy verdi som enkeltminne og som del av 
kulturmiljøet. Verdiene er knyttet til arkitekturen, gjenreisingen av Norge etter andre 
verdenskrig, og bruken av bygget. Namsos sentrum er en særlig godt bevart 
gjenreisings by med historiske og arkitektoniske kvaliteter. Gjenreisingen etter krigen 
markerte en politisk bevisst modernisering av landet og etterkrigstidens tro på det 
moderne og effektive bysamfunn.  
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At bygningen kombinerer rådhusfunksjonene med andre funksjoner for allmenheten, 
setter plasseringa rundt torget i særlig perspektiv og styrker den symbolske 
dimensjonen. Dette er den beste plasseringa av rådhuset/samfunnshuset i byen sett i 
et demokratisk perspektiv. Den åpne fasaden mot festplassen er inviterende og 
formidler et demokratisk tankegods som åpenhet og gjennomsiktighet.  
 
Samfunnshuset/rådhuset ble tegnet av Arne Aursand fra Namsos og Hermann Krag 
fra Trondheim. Huset er regnet som er perle i deres produksjon. Bygget er et særlig 
godt formet funksjonalistisk byggverk.  
 
I de trønderske småbyene og tettstedene finnes betongbygninger fra 1960-tallet i et 
modernistisk formspråk. Det er likevel svært få som er av en slik arkitektonisk kvalitet 
både i seg selv, plasseringen og miljøet i sin helhet.   
 
Rytmen i fasaden og materialbruken er tidstypisk. «Pynten» på bygget består i den 
enkle og faste linjeføringen i fasaden som vegg og vinduene skaper. Det gir en tydelig 
rytme. Materialene er moderne og er av god kvalitet. Det vises i vinduenes 
teakrammer og det blågrønne glasset i østfasaden. Bygget har et enkelt og ærlig 
formspråk der formen følger den innvendige funksjonen. Funksjonen kan dermed lett 
leses av fasaden.  
 
Kulturminner eksisterer fordi de er en del av menneskenes identitet, historie og 
bevissthet. Samfunnshuset er viktig som kulturminne fordi det har en verdi for 
innbyggerne i Namsos, Trøndelag eller Norge. Sigrid Vadstein skriver sin 
mastergradsoppgave om Samfunnshuset i Namsos. Tidligere i år gjennomførte 
hun en undersøkelse for å kartlegge lokalbefolkningen i Namsos sitt syn på 
mulige kulturverdier i lokalmiljøet og deres mening om Samfunnshuset. 312 
personer svarte på undersøkelsen, som viser at det er varierte meninger knyttet 
til dette, men majoriteten sier at Samfunnshuset har stor betydning for Namsos 
bysentrum, og at huset har bevarings-verdi. Et sammendrag av resultatene er 
lagt inn som vedlegg til saken. 
 
Om juridisk vern 
Bygget er ikke formelt juridisk vernet. Det har likevel en form for vern som en del 
av NB! – registeret opprettet av Riksantikvaren. NB! - registeret er en liste over 
verneverdige kulturmiljøer i byer og tettsteder som har nasjonal interesse. 
Namsos er en del av dette registeret fordi byen er en særlig godt bevart 
gjenreisingsby utformet av BSR (Brente Steders Reguleringsplan) i 
etterkrigstidens Norge. Byen har både historiske og arkitektoniske kvaliteter. 
Samfunnshuset er en viktig og sentral del av byplanen, og sett på av mange som 
kronen på verket.  
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Grunnen til at bygget ikke er vernet etter lov, er at Namsos kommune selv ikke 
har gjort det. Et verneverdig kulturminne kan gis juridisk hjemlet vern gjennom 
plan- og bygningsloven, og i svært sjeldne tilfeller etter kulturminneloven. Vernet 
vedtas i arealplaner og reguleringsplaner som kommuner utarbeider med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Det har vært en intensjon fra Riksantikvarens 
side at kommunen som den lokale kulturminnemyndigheten ga områdene et 
juridisk vern med utgangspunkt i NB!-registeret. 
 
Kulturminneplan for Namsos kommune ble vedtatt i 2019. Her trekker 
kommunen fram verneverdige kulturminner i kommunen, bl.a. samfunnshuset 
som enkeltminne og sentrum som kulturmiljø. I tiltak til kulturminneplanen 
foreslås det at: Namsos sentrum vedtas som en «Hensynsone» iht Plan- og 
Bygningsloven for å sikre den intensjon Riksantikvaren har lagt ved å innlemme 
Namsos i NB-registeret. Kommunen har også vedtatt i Kommuneplanens 
samfunnsdel at vi skal ivareta, verdsette og synliggjøre Namsos by sin status som 
gjenreisings by. I arbeidet med ny reguleringsplan for sentrum arbeides det nå, i 
tråd med både kulturminneplan og samfunnsplanen, med å legge inn en 
hensynssone i sentrum for å ivareta gjenreisingsbyen som kulturmiljø og kunne 
gi det et juridisk vern. I den sammenheng nevnes samfunnshuset som et av flere 
bygg som vurderes å få et ekstra vern grunnet sin arkitektoniske verdi og 
kulturhistoriske verdi. Dette vil komme frem i behandlingen av sentrumsplanen 
som vil bli høsten 2020. 
 
Ved endring av bygg i NB! – områdene er det plan- og bygningslovens Kapittel 19. 
Dispensasjon og Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk som er viktige. I 
forarbeidene til loven står det at det er tilstrekkelig at byggverket etter 
kommunens begrunnede oppfatning har slike verdier. Det er ikke nødvendig at 
det er fredet eller inngår i en regulering til bevaring. Når byggverket er i et NB!-
område er det ikke i tvil om at det kan ha slike verdier. Riksantikvaren anbefaler 
at kommunen konfererer med regional kulturminneforvaltning i slike 
byggesakene. 
 
Namsos kommune har gjennomført befaring og møter med Trøndelag 
fylkeskommune. Det er med dette som utgangspunkt at fylkeskommunen har 
gitt sitt innspill til saken (vedlagt).  
 
Både Riksantikvaren og fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet 
har klage- og innsigelsesrett dersom kommunen foreslår å rive eller delvis rive 
samfunnshuset. Dette innebærer at om det vedtas riving har myndigheter 
innsigelsesrett som må svares ut og avklares før tiltaket kan igangsettes. 
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Klagen vil da komme i byggesaken eller reguleringssaken om det blir aktuelt. 
Fylkesmannen avgjør om man ikke kommer til enighet. 
Det vil være naturlig å sjekke ut saken før man detaljplanlegger for det ene eller 
det andre. 
 
Framtidig bruk 
I et veivalg må framtidig arealbehov stå sentralt i vurderingen. Samlet sett har 
Namsos kommune generelt bruk for effektive og tilpassede arealer som gjør at 
man kan bruke midler på tjenester til innbyggerne framfor oppvarmings- og 
vedlikeholdskostnader.  
 
Nøysomhet innenfor arealbruk har et stort økonomisk potensial. Man glemmer 
ofte å se hele byggets levetid i denne type vurderinger. Med fokus på areal 
spares det penger pr m2 i investeringen og til FDV-kostnader i hele byggets 
levetid. 
Ved en mer bevisst planlegging kan det oppnås store reduksjoner av de årlige 
kostnadene og dermed redusere de totale kostnadene over hele levetiden. 
Kapitaldelen vil da utgjøre en større del av "kaken". I figur 1.2 er det illustrert 
hvordan FDV–kostnader for en kontorbygning kan fordele seg. Tallene 
representerer et snitt hentet fra erfaringstall. Ut fra dette ser vi at Drift (løpende 
drift, renhold og energi) utgjør 66% av FDV-kostnadene noe som tilsier at disse 
faktorene bør vektlegges høyt ved en investering. Ved en mer detaljert vurdering 
av FDV–kostnadene ser vi at renhold og energi utgjør de største utgiftspostene. 
Forvaltning 11 % Drift 66 % Vedlikehold 23 % Løpende drift. 

 
FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling) gjennom levetiden er forbundet 
med store kostnader i forhold til totalen, noe som viser at det også kan oppnås 
store besparelser ved bevisst planlegging. For en kontorbygning på for eksempel 
2000 m2 kan DV-kostnadene variere med inntil 300.000 kr. pr. år avhengig av 
bevisste valg og forutsetninger  
(Livssykluskostnader for bygninger ISBN 82-91510-64-4). 
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Det vurderes om det er teknisk mulig å få til fleksible arealer på en like god måte 
med rehabilitering som med nybygg.  
 
Man er samtidig med prosessen rundt samfunnshuset i ferd med å ferdigstille 
reguleringsplanen Namsos sentrum (Sentrumsplanen). I denne er det forslag om 
å stenge Abel Meyers gate for å knytte festplassen tettere på samfunnshuset. I 
veivalget man gjør nå må man også gjøre valg på dette. Hva kan man gjøre for å 
knytte disse sammen med tanke på aktiviteter og annet. Vil man ha bedre 
forutsetninger med et nybygg kontra en rehabilitering? Fasaden i den retning er 
noe flere har tatt opp som bevaringsverdig. Hva kan man gjøre med et nybygg 
som retter seg mot festplassen, kan elementene knyttes sammen for å skape 
nye muligheter i bysentrum? 
 
Utklipp fra forslag til reguleringsplan. 

 
 
 
Risiko og forutsigbarhet 
De siste vurderingene man nå har fremskaffet er fakta om tilstanden på bygget 
og de mulighetene og risiko som finnes mht. bevaringsspørsmålet. Dette er fakta 
som omhandler om det faktisk er mulig å renovere, hva som er mulig og 
hvordan man eventuelt kan gjøre det. Man har krav i TEK 17 (teknisk forskrift 
2017) som man må overholde ved en totalombygging. Dette er konkrete krav i 
PBL (plan og bygningsloven) som er altomfattende. Ved en rehabilitering vil man 
med stor sannsynlighet måtte søke dispensasjon fra flere av kravene som vil 
være svært utfordrende å løse.  
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Dispensasjons behandling vil være lik selv om man er den som selv behandler 
denne. Om bygningen er verneverdig så kan det i seg selv være et argument for 
å gi dispensasjon for eks. innenfor isolasjonskrav og kuldebroer som vil være 
umulig å oppnå på enkeltkonstruksjoner.  
 
Det er siste halvåret blitt utarbeidet to rapporter av eksterne rådgivere, samt 
samlet en del faktabasert dokumentasjon. Arcon Prosjekt AS har utarbeidet en 
rapport som gikk mer direkte på løsningsvalg mht. innhold i bygget og 
muligheter. Norconsult AS ble leid inn for å se på faktisk teknisk tilstand og 
levetidsvurdering. 
Et viktig moment i saken er byggets tekniske tilstand og mulighetsrom for 
rehabilitering. Som prinsipp bør man sjekke alle muligheter for å bevare et 
signalbygg fra gjenreisingsbyen. En betydelig utfordring er den tekniske 
tilstanden bygget har, dokumentert gjennom rapporten fra Norconsult. 
 
Kritisk faktor 
Samfunnshuset står på ca. 300 stålskinner med en lengde på 4 -18 meter ned til 
fast fjell, fordelt på bæresystemet langs bærepunkter i yttervegger og 
innervegger. Disse ble satt ned i 1959 og de fleste står delvis under flomålet. 
Tilstand er med andre ord ukjent, de kan være i orden og de kan være oppspist 
av rust. Vurderingen nå må bli om de tåler nye 50 år og den tilleggslasten som 
påføres. Er alle stålskinnene intakte og om de er kan man beregne nye 50 år i 
levetid? En annen kritisk faktor er betongkvaliteten er den god nok for nye 50 år? 
Man kan ikke bruke et ukjent antall millioner uten å være helt trygg på 
fundamentene og betongkvaliteten. 
 
Rapporten fra Norconsult AS peker på betydelige utfordringer i eksisterende 
bygningsmasse. Leser man sammendraget på side tre i rapporten får man «et 
bilde» på hva utfordringene er og et tydelig råd fra rådgiver; «eksisterende 
bygningsmasse anbefales ikke renovert». 
Det pekes på restkapasitet/restlevetid på konstruksjoner, dårlig betongkvalitet 
egnethet og økonomisk forutsigbarhet. Når man ser på restkapasitet/restlevetid 
så er det i et femtiårs perspektiv, som en slik investering må beregnes ut ifra.  
Når bygget nå har passert 60 år er forventet normal levetid passert. 
Rapporten fra Arcon Prosjekt AS i 2019 henviser også til noe av de samme 
utfordringene, men er mer en mulighetsrapport enn en teknisk rapport. 
Rapporten gir et tydelig budskap på at det er muligheter til å oppnå egnete 
arealer med de begrensinger det gir i en eksisterende bygningskropp. Rapporten 
beskriver i kapitlene 8-10 på sidene 10-15 de samme utfordringene som 
Norconsult; fundamentering, betongkonstruksjoner og restlevetid.  
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I veivalget er dette noe man må vurdere for og imot på mht. rehabilitering kontra 
nybygg.  
 
 
Fylkeskommunen oppfordrer Namsos kommune til å undersøke tilstand på 
fundamenter og betongen. De mener dette vil gi et bedre grunnlag for å beslutte 
bevaring, delvis bevaring eller rivning. De beskriver hvilke undersøkelser og 
analyser som de mener er nødvendige og utføre. 
Det kan lages rapporter på dette, men spørsmålet er om de vil gi et tydeligere 
svar på de problemstillingene som foreligger. Når er beslutningsgrunnlaget nok? 
Dette må kommunestyret ta stilling til. 
 
Miljø og energiregnskap 
Det å ta vare på og vedlikeholde kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg er 
et viktig bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.  
Namsos kommune har varslet at de ønsker å være offensiv i sin klimapolitikk 
med mål om å være klimanøytral innen 2030, kommunen skal også tenke nytt og 
nyttig innen utvikling og utforming. Stortingsmelding 16 Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken legger vekt på miljø og bærekraft innenfor 
kulturminneforvaltningen, og peker på hvordan sentral byggenæringens 
overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi er for å redusere 
klimagassutslipp. Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best 
mulig. Vern gjennom bruk er derfor fortsatt et viktig prinsipp for en bærekraftig 
kulturmiljøforvaltning. Det vil redusere avfall, samt redusere behovet for 
produksjon og transport av nye byggematerialer. Det er virkningsfulle tiltak som 
gir reduserte klimagassutslipp her og nå, og ikke bare en beregnet gevinst i 
framtiden. Skal bygg gjenbrukes må imidlertid fundamentering og 
betongkvaliteten ha en kvalitet som gjør det mulig å gjenbruke et bygg i femti år. 
Rapportene til Norconsult AS og Arcon Prosjekt AS viser en rekke momenter som 
vil være svært utfordrende å løse innenfor fornuftig bruk av felleskapets 
økonomiske midler. 
 
Stortingsmeldingen trekker frem tall fra International Energy Agency fra 2013 som 
viser at byggesektoren står for om lag 40 prosent av det globale energiforbruket, 
og om lag 30 prosent av det globale klimagassutslippet. Byggevarene utgjør over 
80 prosent av sektorens utslipp. Rehabiliteringen av rådhuset i Bergen er et 
eksempel hvor de har fått utarbeidet et klimaregnskap for å sammenligne 
klimagassutslippene ved renovering med et nybygg. Bygget er tegnet av arkitekt 
Erling Viksjø, oppført i 1971–1974, og er verneverdig. Klimaregnskapet viste at 
rehabilitering av eksisterende bygning ville gi 47 prosent mindre 
klimagassutslipp beregnet over 50 år. Miljøbelastning er likevel utfordrende å 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
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måle da parameterne ofte ikke er sammenliknbare mellom nybygg og gjenbruk. 
Hvor mye av eksisterende bygg som skal bevares må rives og erstattes med nye 
byggevarer står sentralt i en slik vurdering.  I tillegg er det faktorer på miljø med 
hva man legger i nybygget i tiltak på for eks. energibruk, arealbruk, produkter 
mfl. En kjent sak er også at man ved nybygg oppnår mer arealeffektive arealer 
noe som påvirker miljøregnskapet. 
 
Et annet eksempel som viser forskjellige vurderinger, er ved Siemens-anlegget på 
Sluppen i Trondheim. Det ble bygget tidlig på 1960-tallet som produksjonsanlegg 
for Siemens Norge A/S.  Bygget er tegnet av arkitekt Herman Krag (en av de 
arkitektene på samfunnshuset) og fremstår etter mer enn 50 år stadig som et 
enestående arkitekturikon i Trondheim. Krag, som var professor ved NTH, er en 
av Trondheims mest markante utøvere fra modernismen. 
November 2019 gikk et flertall av politikerne i bygningsrådet imot rådmannens 
innstilling og ga klarsignal for riving av det kjente landemerket etter en lengre 
tids dragkamp. Mange av problemstillingene var like og sammenliknbare.  
 
Med å bevare spesielt betongkonstruksjoner har nyere kunnskap vist at det er 
bra for miljøet. Likevel må dette ses i et femtiårs perspektiv som inneholder alle 
elementer i miljøtenkning. Med et nytt bygg har man mulighet til å bygge med 
gode energiløsninger og et svært lavt klima fotavtrykk. Man kan også gjenbruke 
rivings- materialet som fyllmasse og således oppnå tilnærmet samme 
miljøgevinst på det også. 
Det er vanskelig å være tydelig på hva som er best for miljøet da dette også er 
avhengig av hva som er mulig ved en bevaring, og hvilke kvaliteter man har inn i 
et nybygg.  
 
Økonomi 
Namsos kommune opplever betydelig press på den kommunale økonomien, og 
mange avgjørende beslutninger knyttet til framtidige investeringer vil måtte tas 
framover. 
Samfunnshus prosjektet er ikke medtatt i kommunens økonomiplan pr. i dag. 
Det blir viktig fremover å innarbeide prosjektet slik at man ser de økonomiske 
forutsetninger dette gir på den øvrige drifta. Siden prosjektet er i startfasen, vil 
man ha noe tid på å innlemme det. Med et prosjekt av en slik omfang er det 
betydelige kostnader som må innarbeides. 
Trygge og forutsigbare økonomiske rammer vil være en forutsetning for å kunne 
gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen. Gjennomarbeidede 
entreprenørkontrakter må prioriteres slik at man oppnår økonomisk 
forutsigbarhet. Bygg med godt utnyttet areal, fleksibilitet i romløsninger gir lave 
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og forutsigbare driftskostnader. Beregnet årskostnad med totale kostnader i 
byggets levetid må være et avgjørende vurderingspunkt. 
 
Siden rapportene ble påstartet midt i 2019, har det skjedd noen endringer i 
forutsetningene. Kommunen har kjøpt «Forsikringsgården» og planlegger å flytte 
kommunalt ansatte fra «Postgården» dit i stedet for å tenke de inn i en løsning i 
samfunnshuset slik som tidligere. Dette gjør at man kan redusere arealbehovet 
vesentlig og er av den grunn innarbeidet som et alternativ for nybygg med 
redusert areal i rapporten fra Norconsult AS. 
 
Kostnad er avhengig av areal, uavhengig av retningsvalg og dette viser hvor viktig 
det er med et nøye tilpasset og fleksible arealer. Med kjøpet av 
«Forsikringsgården» har man redusert behovet for areal mye. Likevel gjenstår et 
betydelig arealbehov som også er avhengig av hvilket innhold av bruk man 
ønsker skal inn i nytt bygg. Både Arcon Prosjekt AS og Norconsult AS har i sine 
rapporter angitt en kostnad som begge er basert på et areal. Et areal kan man 
gange opp med en antatt kvadratmeterpris. Denne prisen bør i en tidligfase 
inkludere en totalitet slik at man ivaretar et totalt kostnadsbilde når man skal ta 
stilling til bygging gjennom endelig vedtak.   
 
I siste rapport fra Norconsult AS er det angitt en m2 pris på kroner 47 500,- 
inkludert mva. Forutsatt et nybygg med tilsvarende areal som på samfunnshuset 
i dag gir det en totalkostnad på 5200 m2 x 47 500 kroner = 247,0 millioner 
kroner. Dette kan være et tall man kan bruke som utgangspunkt. Ved et 
nybyggalternativ kan denne rammen være alt for stor, men dette er avhengig av 
innhold på tjenester og hva man velger å samlokalisere. Mest sannsynlig kan 
antall kvm reduseres betydelig ved å bygge et arealeffektivt nybygg. 
 
I dag er det 52 personer som har kontorplass i kontorfløyen, bruker man 
statsbygg sin ramme for areal så er den 23 m2 pr person i totalareal. 52 personer 
x 23 m2 gir 1196 m2 som nok er noe lavt, men i nærheten. Dette sier at 
potensialet for et betydelig lavere areal absolutt er til stede, men dette er som 
sagt avhengig av hva man ønsker samfunnshuset skal inneholde. Det som er like 
viktig er at arealet også er avgjørende for drift og vedlikeholdskostnadene.  
Et skisseprosjekt vil inkludere en vurdering på arealbehov og innhold, samt 
inkludere politikernes medvirkning på hvilket innhold samfunnshuset skal ha de 
neste femti årene. I et eget vedtakspunkt er det foreslått at det velges to 
politikere til å ivareta ønskene kommunestyret har av innhold og kvaliteter og for 
å gi kommunestyret eierskap til prosessen. 
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Status bygg 
For de som har hatt kontorer på samfunnshuset de senere år er det en kjent sak 
at forholdene med inneklima er kritikkverdige. Her kan nevnes ustabil varme, 
fraværende ventilasjon, dårlige lys, vann som renner gjennom vegger og vinduer, 
trekk fra vinduer mfl. Det må også nevnes at de er svært lite egnete lokaler for 
personer med nedsatt funksjonsevne og at de langt ifra fyller disse lov-kravene 
verken for ansatte eller besøkende. Bygget er heller ikke særlig presentabelt for 
de som kommer på besøk til bygget.  
Vinteren 2020 ble det laget en inneklima rapport som er nedslående men ganske 
lik den fra 2011. Disse viser begge uholdbare forhold som er anmerket i en 
årrekke. I forbindelse med saken ble hovedverneombud bedt om å gi en 
uttalelses. Denne uttalelsen underbygger rapporter på saken og viser at det er 
behov for strakstiltak. Det vises for øvrig til vedlagte rapporter.  
 
Siden 1959 når bygging startet har det vært en rekke endringer i byggeforskriften 
samt krav til bygningsmessige kvaliteter i forhold til ansatte og arbeidsforhold.  
Krav til energibruk er et av punktene man vanskelig kan oppnå uten at man 
ødelegger for de arkitektoniske kvaliteter. En renovering på yttervegger / tak vil 
nok i stor grad kreve etablering av nye fasader, der eksisterende fasader ikke blir 
synlige. 
 
Et annet spørsmål som melder seg, er om man kan oppnå varige gode løsninger 
på optimalisering av arealer slik at arealet blir så effektivt som mulig med den 
hensikt å spare driftskostnader. Det er også et spørsmål om man klarer å 
etablere løsninger som fullt ut tilfredsstiller kravene om universell utforming. 
Når man går videre er det viktig å tenke at dette er et bygg som skal vare i 50 år, 
være fleksibelt for endring i strukturer og kostnadseffektivt å drifte i en så lang 
tidsperiode. Valget man gjør nå kan spare millioner på kommunes driftsbudsjett 
i 50 år fremover eller påføre betydelige ekstra kostnader.  
Som et eksempel kan man si at de arealer man slipper å bygge pga. 
arealeffektivitet gir besparelse i investering og driftsutgifter i hele byggets 
levetid. Reduserer man med 1000 m2 vil det si en redusert investering på 47 
millioner kroner, om man bruker m2 prisen fra rapporter, legger man på rente på 
investeringen øker den ytterligere. Ser man på drift og vedlikehold i femti år 
sparer man betydelige beløp på arealer som ikke blir bygget. Man kan bruke 600 
kr pr m2 (som er lavt) x 1000 m2 x 50 år som gir 30 millioner kroner i nåverdi over 
femti år. Dette vil enkelt sagt si at man sparer 77 millioner kroner over femti år 
på arealer man ikke har bygget. Dette utgjør årlig millionbeløp man kan bruke på 
annen drift og tjenester til innbyggerne. I tillegg kommer restverdien om femti år 
som trolig er null kroner på rehabilitering og noen titalls millioner på nybygg. 
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Med å redusere arealet på byggets forøvrige arealer, så ser man at 
arealeffektivitet er særs viktige momenter i en total-økonomivurdering. 
 
Personal 
De som har sitt arbeidssted på samfunnshuset har i en årrekke varslet om 
arbeidsforhold man ikke bør være bekjent av. Nå sist en uttalelse fra 
hovedverneombudet. En rekke vedlegg til saken underbygger dette faktum. I 
forbindelse med helhetsvurderingen i prosjektet har man sett på alternative 
lokaler. Man har funnet noen alternativer som vil være funksjonelle i en periode 
mens kartlegginger i skisseprosjekt/forprosjekt pågår og under selve 
byggeprosjektet. Alternativene er å leie lokaler eller å etablere en kontorrigg med 
brakker. Begge delene vil fungere godt og bedre enn dagens lokaler.  
I en utrednings og kartlegningsperiode vil det være støyende aktiviteter som gjør 
det vanskelig å ha dette som arbeidssted. I en byggeperiode vil det være umulig. 
Det er derfor naturlig etter et vedtak å starte prosessen med flytting og 
planlegging av kommunale aktiviteter for en gitt tidsperiode.  
 
 
Fremdrift 
Uavhengig av retningsvalg vil det være naturlig å sette i gang en prosess på dette 
i løpet av høsten slik at videre kartleggingsarbeider med bygget starter rundt 
årsskiftet.  
Når man skal tidfeste en slik prosess som dette retningsvalget er det veldig 
utfordrende og er avhengig av mange elementer. Men forutsatt en normalisert 
fremdrift kan man se for seg oppstart 1.10.20 som blir som følgende; 
 
 
 

Antatt fremdrift med forutsetninger og stor usikkerhet 
Aktivitet Tidsløp Innhold aktivitet 
Vedtak retningsvalg september 2020 Politisk sak til vedtak 
Anskaffelse arkitekt november 2020 Anskaffelse 
Oppstart skisseprosjekt januar 2021 Gjennomføring skisseprosjekt  
Utbyggingsvedtak oktober 2021 Politisk sak til vedtak 
Flytting ansatte Februar 2021 Flytting til nye lokaler 
Oppstart forprosjekt oktober 2021 Planlegging, detaljering og 

utarb. konkurransegrunnlag 
Anbudsutlysning januar 2022 Anskaffelse 
Oppstart byggearbeider August 2022  
Ferdig bygg Februar 2024 Kvalifisert gjetning. 
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Vurdering 
Kommunedirektøren har ført samtaler med ordføreren om behandling av denne 
forholdsvis kompliserte saken. Det ble enighet om at kommunestyret fikk den til 
diskusjon i møte 18.6.20 og til vedtak 10.9.20. 
Kommunedirektøren foreslår følgende punkter til diskusjon: 
 
 
Alternativ 1. 

1. Det vedtas at samfunnshuset saneres og at det planlegges videre med et 
nytt bygg på samme tomt. 

2. Det vedtas oppstart av et skisseprosjekt med formål å planlegge nytt 
rådhus/samfunnshus. 

3. Det vedtas at nytt bygg i skisseprosjekt skal ha et tydelig overordnet 
arkitektonisk tema gjenreisingsbyen, med den hensikt å «passe i by bildet» 

4. Det vedtas at man i skisseprosjektet ser på mulighetene for 
sammenkopling mellom administrasjonsbygget og forsikringsgården. 

5. Kommunestyret får forslag til utbyggingsvedtak til behandling når 
skisseprosjektet er ferdig. Det rapporteres jevnlig til formannskapet 
underveis i skisseprosjektet. 

6. Det velges følgende to.......................................................................................... 
politiske representanter til å sitte i styringsgruppa under skisseprosjektet. 

7. Det vedtas at administrasjonen med beliggenhet på samfunnshuset flyttes 
til nye lokaler fra 1.3.2021 med plan om å ha annen lokasjon i inntil tre år. 

8. Skisseprosjekt finansieres med restmidler fra igangsatt prosjekt og tilføres 
1,0 millioner kroner i nye midler som finansieres med låneopptak. Total 
ramme bli da 1,87 mill kr 
 
 

Alternativ 2. 
1. Det vedtas at kontorfløyen og midtfløyen saneres og at man planlegger 

med at salfløyen mot vest bevares.  
2. Det vedtas oppstart av et skisseprosjekt med formål å planlegge nytt 

rådhus/samfunnshus. 
3. Det vedtas at man i skisseprosjektet ser på sammenkopling mellom 

administrasjonsbygget og forsikringsgården. 
4. Det vedtas at nytt bygg skal ha et tydelig overordnet arkitektonisk tema 

gjenreisingsbyen med den hensikt å «passe i by bildet» 
5. Kommunestyret får forslag til utbyggingsvedtak til behandling når 

skisseprosjektet er ferdig. Det rapporteres jevnlig til formannskapet 
underveis i skisseprosjektet. 
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6. Det velges følgende to.......................................................................................... 
politiske representanter til å sitte i styringsgruppa under skisseprosjektet. 

7. Det vedtas at administrasjonen med beliggenhet på samfunnshuset flyttes 
til nye lokaler fra 1.3.2021 med plan om å ha annen lokasjon i inntil tre år. 

8. Skisseprosjekt finansieres med restmidler fra igangsatt prosjekt og tilføres 
3,5 millioner kroner i nye midler som finansieres med låneopptak. Total 
ramme bli da 4,38 mill kr 

 
Alternativ 3 

1. Det vedtas at samfunnshuset bevares 
2. Det vedtas at kommunen innhenter ytterligere undersøkelser av 

tilstanden på fundament og betong for en vurdering av 
bevaringsmuligheter.  

3. Det vedtas oppstart av skisseprosjekt med formål å planlegge renovering 
rådhus/samfunnshus 

4. Det vedtas at man i skisseprosjektet ser på sammenkopling mellom 
administrasjonsbygget og forsikringsgården. 

5. En renovering skal ivareta det kulturhistoriske perspektivet og tilpasse 
bygget til ulike krav og føringer som universal utforming, brannforskrifter, 
klima og innemiljø m.m. 

6. Kommunestyret får forslag til vedtak om renovering til behandling når 
skisseprosjektet er ferdig. Det rapporteres jevnlig til formannskapet 
underveis i skisseprosjektet. 

7. Det velges følgende to.......................................................................................... 
politiske representanter til å sitte i styringsgruppa under skisseprosjektet. 

8. Det vedtas at administrasjonen med beliggenhet på samfunnshuset flyttes 
til nye lokaler fra 1.3.2021 med plan om å ha annen lokasjon i inntil tre år. 

9. Skisseprosjekt finansieres med restmidler fra igangsatt prosjekt og tilføres 
3,5 millioner kroner i nye midler som finansieres med låneopptak. Total 
ramme bli da 4,38 kr.  

 
 
 
 
 
Historisk-kulturminner 
Man skal ha stor respekt for kulturhistorien og det å bevare historiske bygg. 
Bygget er ikke formelt vernet, men står på NB! listen og er trukket frem som et 
kulturhistorisk viktig bygg. Det er kommunen selv som kan vedta vernet og det er 
sjølråderetten som bør gjelde. Kommunestyret må derfor ta stilling til om det er 
vern eller annet alternativ som skal gjelde. 
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Kommunedirektøren mener at risikoen og kompleksiteten med bevaring er så 
omfattende at man bør sanere og bygge et nytt og framtidsrettet bygg på 
samme tomt.  
 
Fremtidig bruk / FDV 
Man må se helhetlig på dette i de neste femti årene og da spesielt på egnethet 
på arealer for forvaltning, drift og vedlikehold. I en rehabilitering av hele eller 
deler av bygget vil man ha så store begrensinger innenfor dette temaet at man i 
prinsippet investerer i en unødvendig merkostnad for femti år. 
Med ett nytt bygg kan man optimalisere bruken og arealene til det man har 
behov for. Man kan også bygge med fleksible løsninger som gjør at man kan 
foreta endringer i byggets levetid. For endringer blir det de neste femti årene på 
samme måte som det har vært endringer de siste femti år. 
Kommunedirektørens totalvurdering innenfor mulighetsrom, egnethet og FDV er 
at alternativ 1 veier tyngst.  
  
Risiko og forutsigbarhet: 
Rapportene til Norconsult AS og Arcon Prosjekt AS viser begge med tydelighet at 
levetiden for bygget har passert for noen år tilbake. Norconsult AS er tydeligst 
med at de ikke anbefaler renovering.  
I hovedsak er restlevetiden på alle de sentrale delene ved fundamenteringen, 
betongkvaliteten og begrensinger i byggesystemet som er årsaken til dette. 
Fundamenteringen med 300 stålpæler er vanskelig å gjøre noe med. 
Fylkeskommunen har en påstand i sin vurdering av verneverdi at man kan ta opp 
noen pæler for kontroll, men den holder ikke. Man må ha kontroll på alle 
pælepunkter om man skal prosjektere oppå disse. Det kan være mulig å 
refundamentere for deler av pælepunktene, men ikke alle.  
Det vil være umulig for et rådgivende firma og gi prosjekteringsgarantier på 
stålsøyler og fundamentering. Namsos kommune vil måtte bære all risikoen selv 
som byggherre. 
 
Det er en kjent sak at rehabilitering ofte medfører kostnadssprekk på kostnader 
man ikke har klart å fange opp på forhånd. Når det gjelder samfunnshuset har 
man mange ukjente faktorer som man ikke klarer å fastsette før man «stikker 
spaden i jorda». Det vil være en umulig oppgave for et rådgivende firma eller en 
utførende entreprenør å gi fastpris på et slikt prosjekt.  
Å rive deler av bygget er et alternativ, men også her er det betydelig risiko med 
hva som skjer når man river et bygg på siden. Det vil være en viss risiko med 
setnings - og rystelsesskader i forbindelse med dette. Det vil heller ikke da være 
sikkert at man kan bevare deler av bygget når man igangsetter. Man risikerer at 
man etter å ha brukt store ressurser på å bevare, likevel må rive. 
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Skal man kunne bevare et bygg må grunnforutsetningene være fylt, det vil si man 
må være 100% trygg på fundamenter og hovedstrukturer i bæresystem. Man må 
være trygg på at restlevetiden på at disse momentene kan oppfylle en restlevetid 
i samsvar med det man rehabiliterer, det vil si 40-50 år. Man må også være trygg 
på at hovedstrukturer kan håndtere nye krav til påkjenning slik som snø, vind og 
bærelast samt ekstra vekt som en rehabilitering medfører. Restlevetid er et 
nøkkelord. 
 
I et økonomisk bilde må man ha med risikovurdering knyttet til alternativene og 
det er ganske tydelig i denne saken. Det er belemret med betydelig høyere risiko 
å rehabilitere fremfor å bygge nytt. Spesielt i denne saken med usikker 
bæreevne mot grunnen og restbæreevne på hoved-konstruksjonen.  
 
Med nybygg kan man gå på fastpriskontrakter som gir et trygt og forutsigbart 
kostnadsbilde under forutsetninger at man følger planen. Den samme planen er 
umulig å følge ved rehabilitering og det vil være nærmest umulig å få en slik 
entreprise på fastpris. Man kan risikere å komme opp i en veldig usikker 
situasjon med kostnader ved en rehabilitering og når man er i gang, er det for 
sent å snu. Denne risikoen må man være villig til å ta ved bevaring av bygg eller 
deler av bygg. 
Kommunedirektørens totalvurdering knyttet til risiko og forutsigbarhet er at det 
sterkt er å anbefale alternativ 1 nybygg. 
 
Miljø og energi 
På dette punktet kan alle alternativene gi et godt miljøresultat når man ser i et 
femtiårs perspektiv. Alt er avhengig av hva man benytter som utgangspunkt. 
Med en full bevaring ser man ofte at dette er svært gunstig i et miljøfotavtrykk. 
Dette er imidlertid noe avhengig av hvor mye som kan gjenbrukes i hvert enkelt 
tilfelle.  
Det er mange momenter innenfor miljø, man kan for eks. benytte rivnings-
materialet av betongen som fyllmasse å gjenbruke denne. Dette i kombinasjon 
med miljøvennlige materialvalg, gode energiforutsetninger (f.eks. passivhusnivå) 
og optimaliserte fleksible arealer areal vil man over femti år få et veldig bra 
miljøresultat.   
Energinivået mht. energibruk vil være mulig å ta til nivået man ønsker med 
nybygg. Ved rehabilitering vil man være svært begrenset av de realitetene som 
ligger i konstruksjonene.  
Kommunedirektørens vurdering knyttet til miljø og energi er at det er å anbefale 
alternativ 1 nybygg da det gir det beste forutsetningene i et femtiårs perspektiv. 
 



21 

Økonomi 
Kommuneøkonomien over det ganske land er under press og det underbygger 
viktigheten med å foreta de riktige valgene.  
I et økonomisk perspektiv er rehabiliteringsalternativene så utsatt for risiko at de 
absolutt ikke er å anbefale. For å få trygghet i de økonomiske forutsetningene er 
et nybygg det klart beste alternativet. Særlig sett over hele byggets levetid vil 
dette være vesentlig rimeligere og innebære betydelig mindre risiko både i drift 
og investering. Da kan man selv sette styring og foreta valgene som er ønskelig. 
Man kan gå for fast pris kontrakter og ha god kontroll i byggeprosjektet fra a til å.  
Med rehabilitering eller gjenbruk av saler vil man ha risiko med alt det gamle fra 
fundamentering og oppover. Byggherre vil stå ansvarlig for alt det usikre. Dette 
gir en betydelig økonomisk usikkerhet. Velges en bevaring med tilhørende 
totalrehabilitering vil det representere en høy kostnad som gjør at 
investeringsmulighetene til andre bygg blir kraftig svekket. Alt kan ikke realiseres 
samtidig, og det vil være viktig å finne økonomisk forsvarlige løsninger for alle 
bygningsmessige behov og investeringer som må gjøres i årene framover.  
 
Et annet viktig moment med nybygg er at man kan optimalisere arealet slik at 
det ikke blir større enn man strengt behøver. Dette reduserer 
investeringskostnaden til et minimum og FDV-kostnaden i en femtiårs periode. 
Sannsynligvis kan man i kombinasjon med «Forsikringsgården» redusere arealet 
på et nybygg til 3-4000 kvm, med en tilhørende investeringskostnad på 142,5-190 
millioner kroner. Det vil i tilfelle både gi klart lavere investeringskostnad, FDV-
kostnader og ikke minst en vesentlig lavere risiko i gjennomføringen. I et 
økonomisk perspektiv vil dette være den klart anbefalte løsningen.  
 
Som det er angitt med eksempel i saksopplysningene er det betydelige beløp 
man snakker om. Dagens samfunnshus har mye unødvendige «tom-arealer» 
man må holde varmt og ha renhold og vedlikehold på.  
 
Trolig må man ved rehabilitering benytte en annen form for gjennomføring enn 
totalentrepriseform og må benytte metoder innenfor offentlig innovativ 
anskaffelse, der man formidler behov til markedet før anskaffelsen, og så 
overlater man til leverandørene å foreslå den beste løsningen for hvordan 
bevaring kan gjennomføres.  
Trolig vil dette kunne være en løsning som vil være ekskluderende for lokale 
entreprenører og favorisere de riktig store. Det vil også sette større krav til 
Namsos kommune sin prosjektorganisering. 
For Namsos kommune er det viktig at det blir mest mulig trygghet i 
investeringen. 



22 

 
Med et nybygg kan man få forutsigbarhet inn i økonomiplanen, lavest mulig 
investering og optimaliserte kostnader i drift og vedlikehold. Når man forvalter 
felleskapets midler, må risiko minimeres og kostnader holdes på et forsvarlig 
nivå. Kommunedirektørens vurdering knyttet til økonomi er at det er å anbefale 
alternativ 1 nybygg da det gir det beste forutsetningene i et 
investeringsperspektiv og i et femtiårs perspektiv. 
 
Det skal planlegges det for de neste 50 årene.  
Med et nytt bygg kan man gjenskape arkitekturen og optimalisere koplingen mot 
festplassen, men også mot «Forsikringsgården», samt dra nytte av det i den 
daglige driften.  
Med et tydelig mål om et bygg med tema gjenreisingsbyen vil man kunne skape 
en bygning som passer i bybildet og som har de beste egenskapene oppimot et 
miljøperspektiv på energiforbruk.  
 
Det er satt opp alternativer der to av de forutsetter hel eller delvis riving. Ene 
alternativet foreslår at salene bevares. Dette løftes også som en mulighet i 
rapporten fra Norconsult AS. Salene har en opplevelsesverdi som er viktig for 
mange, kunnskapsverdien i salene er i mindre grad da dette kan gjenskapes. 
Bruksverdien kan også gjenskapes og spørsmålet da er om opplevelsesverdien 
er så viktig at man skal velge alternativ to på tross av den risikoen det er med å 
bevare disse. Eller alternativ tre med full bevaring om dette er mulig. Det må 
kommunestyret ta stilling til.  
 
De som har hatt kontorer i samfunnshuset i en årrekke, har meldt ifra om avvik i 
over to tiår. Tiden er nå kommet for at noe må gjøres. 
At man tømmer samfunnshuset for aktivitet på etterjulsvinteren 2020/2021 er 
naturlig i den fasen man går inn i og vil muliggjøre den kartleggingen som må 
gjøres uavhengig av alternativ. Kontorforholdene tilsier også dette momentet. 
Sonderingene har vist at man vil kunne finne egnete lokaler til kontorplasser og 
politiske møter. Disse kostnadene må bakes inn i budsjettene for 2021. 
 
Saksfremlegget handler om å ta et retningsvalg for den neste fasen. Det er 
fremdeles noen ubesvarte spørsmål om detaljer, men i hovedsak har man nå 
rapporter som er tydelig nok for å ta et retningsvalg og begynne på veien mot et 
«nytt» samfunnshus. Det er brukt betydelige beløp tidligere og nå på 
kartlegginger, uten at man har klart å ta en beslutning. Rådgiverne Arcon 
Prosjekt AS og Norconsult AS peker begge på betydelige risikoer med 
rehabilitering og er noe man bør lytte til.  
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Trøndelag fylkeskommune sin seksjon kulturmidler laget i mai 2020 en vurdering 
av verneverdien. Denne rapporten er ganske tydelig på hva de mener, og de 
varsler innsigelse om man går for sanering. På tross av denne må 
kommunestyret ta en selvstendig vurdering knyttet til vern eller ikke. 
Beslutningen må tas av de som faktisk daglig skal forholde seg til dette med 
historisk verdi og som får kostnaden i sitt kommunebudsjett. Det er felleskapets 
penger man forvalter og det bør baseres på minimal risiko og mest mulig 
forutsigbarhet. 
 
Det er sterke følelser knyttet til samfunnshuset, begge veier og det blir en viktig 
debatt om et bygg i sentrum som vil være førende for de neste femti år med 
sentrumsutvikling.  
 
I en totalvurdering knyttet til muligheter, risiko, økonomi og forutsigbarhet 
anbefaler kommunedirektøren alternativ 1 med nybygg. 


